Kanban Board

BACKLOG

Configuración Inicial del Entorno y Arquitectura del Proyecto

Estructura de la Base de Datos y Backend Básico

Desarrollo del Sistema de Registro de Asistentes y Conexión con Base de Datos

Desarrollo del Sistema de Autenticación y Seguridad

Implementación del Cálculo y Visualización del Quórum en Tiempo Real Desarrollo del Sistema de Visualización de Resultados de las Votaciones

ICE BOX

Mejorar el rendimiento de las consultas a la base de datos

Crear la interfaz grafica

Optimización del cálculo de quórum en tiempo real

SPRINT

Estructura de la Base de Datos y Backend Básico

Avances en el desarrollo del programa en Java

Planeacion de la interfaz grafica

FINALIZADO

Definir las tablas y relaciones necesarias para almacenar la información de las asambleas.

Crear tablas en Excel para registrar los asistentes, votaciones.

BACKLOG

Desarrollo del Sistema de Visualización de Documentos y Control de Participación Desarrollo de Generación Automática de Informes y Actas

Mejoras en la Interfaz de Usuario y Experiencia de Usuario

Pruebas Finales, Integración y Despliegue en Producción

ICE BOX

Votaciones en tiempo real

SPRINT

gestión para votaciones de la asamblea

FINALIZADO

Conexion de la base de datos con el avance del programa